

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená MGR. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

*Pro právnickou osobu
zapsanou v OR:*

B M H spol. s r.o., IČ 428 69 668, se sídlem Ondřejova 592/11A, Chválkovice, 779 00 Olomouc, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1897, zastoupená JUDr. Adamem Daňkem a Lucií Molíkovou oprávněnými zastupovat společnost společně

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako „Strany“ a každý z nich samostatně jako „Strana“)

(tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen „Dodatek“).

1. Dne 3.3.2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v lokalitě Horoušánky“ (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v tomto dodatku bylo stanoveno jinak. Veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Strany se dohodly na změnách v předmětu Díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce“), tak jak jsou tyto Nerealizované práce popsány v Příloze 1 tohoto Dodatku.
3. Cena za Nerealizované práce činí 111.750,- (slovy sto jedenáct tisíc sedm set padesát korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 23.468,- Kč (slovy dvacet tři tisíc čtyři sta padesát osm korun), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí 135.218,- Kč (slovy sto třicet pět tisíc dvě stě osm korun) (dále jen „Cena Nerealizovaných prací“).
4. Celková cena uvedená v článku 5.1 Smlouvy (tj. částka ve výši 537.390,- Kč bez DPH) bude snížena o Cenu Nerealizovaných prací.
5. Strany se dále dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) (dále jen „Dodatečné práce“), tak jak jsou tyto Dodatečné práce popsány v Příloze 2 tohoto Dodatku.
6. Veškeré Dodatečné práce budou považovány za součást Díla, jak je popsáno v článku 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provádění Dodatečných prací budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v Termínu plnění v souladu s odstavcem 4.1 Smlouvy.
7. Cena za Dodatečné práce činí 109.800,- Kč (slovy sto devět tisíc osm set korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 23.058,- Kč (slovy dvacet tři tisíc padesát osm korun), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací včetně DPH činí 132.858,- Kč (slovy sto třicet dva tisíc osm set padesát osm korun) (dále jen „Cena Dodatečných prací“).
8. Celková cena uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy bude navýšena o Cenu Dodatečných prací. Cena Dodatečných prací bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

9. Celková cena tedy po odečtení Ceny Nerealizovaných prací (tj. částky ve výši 111.750,- Kč bez DPH) a po přičtení Ceny Dodatečných prací (tj. částky 109.800,- bez DPH) činí **535.440,- Kč** (slovy pět set třicet pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun) **bez DPH, tj. 647.882,40 Kč** (slovy šest set čtyřicet sedm tisíc osm set osmdesát dva korun českých čtyřicet haléřů) **včetně DPH.**
10. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
11. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 1.4.2015
Za Objednatele:
Město Úvaly:



V Olomouci dne 1.4.2015
Za Zhotovitele:
BHM spol. s.r.o.



BMH spol. s r.o. ④
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668