

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

## „ÚVALY, REKONSTRUKCE MOSTU PŘES VÝMOLU V ÚVALECH“

mezi

Název	Město Úvaly
IČO/DIČ	00240931 / CZ-00240931
Adresa sídla	Pražská 276, 250 82 Úvaly
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Petr Borecký, starosta
Zástupce ve věcech technických	

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
IČO	291 48 871
DIČ	CZ29148871
Adresa sídla	Čepí 104, 533 32 Čepí
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ladislav Šebek, jednatel
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	Ladislav Šebek, 606 682 701, <a href="mailto:lšebek@mps-pce.cz">lšebek@mps-pce.cz</a> Jiří Bohm, 721 446 897, <a href="mailto:jboh@mps-pce.cz">jboh@mps-pce.cz</a>
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	107-4527400287/0100

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 29. 4. 2015 (dále jen "Smlouva") následovně:

## 1. Úprava smlouvy o dílo

- 1.1. Článek 3.1 Smlouvy „Doba plnění“ je z důvodu neplánovaného prodloužení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úvaly, rekonstrukce mostu přes Výmolu v Úvalech“ plně nahrazen textem: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zadavatele k zahájení provádění zakázky a k převzetí místa plnění


dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 4 měsíců od předání místa plnění, nejpozději však do 31. srpna 2015, a to včetně získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.“

## 2. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
- 2.2. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

V Úvalech dne 19. 5. 2015

V Čepči dne 21. 5. 2015

  
Petr Borecký  
starosta



  
MPS Mostní a pozemní stavby engineering  
Čepč 104 • 533 22 Čepč • IČ: 291 43 61  
Ladislav Sebek  
jednatel