

## Dodatek č. 4

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Sb., českého obchodního zákoníku v platném znění  
č. smlouvy zhotovitele: 000W961/4041/00 ze dne 13.10.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.6.2011,  
dodatku č. 2 ze dne 6.1.2012 a dodatku č. 3 ze dne 24.9.2012

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel</b>	<b>Město Úvaly</b>
adresa:	Pražská 276, 250 82 Úvaly
zastoupené:	MUDr. Janem Šťastným, starostou
IČ:	00240931
DIČ:	CZ00240931
daňový režim:	je plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. NONET Praha
č. účtu:	19-1524-201/0100
(dále jen Objednatel)	

<b>Zhotovitel;</b>	<b>OHL ŽS, a.s.</b>
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 695	
adresa	Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený:	Ing. Tomášem Nosskem, členem představenstva OHL ŽS, a.s. Ing. Petrem Hankovcem, ředitelem divize 4 závod Česká republika na základě plné moci
bankovní spojení:	KB Brno - město
č. účtu:	7507621/0100
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
(dále jen Zhotovitel)	

Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo se mění a upravují tato ustanovení:

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Bod č. 2.1 se doplňuje takto:

- 2.1.12 Vzhledem k tomu, že došlo se souhlasem objednatele k upřesnění rozsahu skutečně provedených prací (změně délky skutečně provedených inženýrských sítí) oproti projektové dokumentaci, kterou bylo definováno dílo, a to v lokalitě V Setých, v lokalitě Radlická čtvrt' a v ulicích Pražská, Švermova a Šafaříkova, dohodly se smluvní strany na změně díla v rozsahu nabídky zhotovitele zpracované na základě výzvy zástupce investora k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 01-Úv-102/12 ze dne 30.10. 2012. Přijatá nabídka zhotovitele Objednatel, zpracovaná na základě této výzvy, je přílohou č. 1 tohoto dodatku – ZL.06.

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Bod 4.1.1 se upravuje takto:

### 4.1. Výše sjednané ceny


4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Smlouva o dílo - cena bez DPH</b>	<b>189 529 892,- Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 – cena bez DPH</b>	<b>1 323 588,- Kč</b>
<b>Dodatek č. 2 – cena bez DPH</b>	<b>1 190 881, Kč</b>
<b>Dodatek č. 3 – cena bez DPH</b>	<b>1 778 198,- Kč</b>
<b>Dodatek č. 4 – cena bez DPH</b>	<b>-140 555,- Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>193 682 004,- Kč</b>
Vyfakturováno do 12/2012 bez DPH	189 125 118,- Kč
DPH 20 % do 12/2012	37 825 024,- Kč
K fakturaci od 1. 1. 2013 bez DPH	4 556 886,- Kč
DPH 21 % po 1. 1. 2013	956 946,- Kč
<b>DPH celkem</b>	<b>38 781 970,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>232 463 974,- Kč</b>


## DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 000W961/4041/00 vč. Dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají beze změn.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo jsou:
  - Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – ZL.06
- Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. Dodatek č. 4 je platný a účinný okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

V Úvalech dne .....*14. 3. 2013*.....

  
.....  
Za Objednatele:

MUDr. Jan Šťastný  
starosta města Úvaly

  
.....  
Za Zhotovitele:

Ing. Petr Hankovec  
ředitel divize 4 závod Česká republika  
na základě plné moci

**OHL ŽS**

419

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796