

7/2011

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0904

na zhotovení projektové dokumentace k dílu „**Stavební úpravy náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech**“ uzavřené dne 20.11.2009

Po vzájemné dohodě smluvních stran, kterými jsou:

### Město Úvaly

jakožto objednatel (dále jen „klient“)

Pražská 276, 250 82 Úvaly, IČ: 240931

odpovědný zástupce: MUDr. Jan Šťastný (starosta)

a

### A.LT ARCHITEKTI v.o.s.

jakožto zhotovitel (dále jen „architekt“)

Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6, IČ : 27213056, DIČ : CZ27213056

odpovědný zástupce: Ing.arch. Peter Lacko – autorizovaný architekt, č.a. 02888 – ČKA

se mění a doplňuje

ČLÁNEK DRUHÝ – DOBA PLNĚNÍ, zmíněné smlouvy o dílo takto:

- 2.2.1.3. projektová dokumentace pro veřejnoprávní projednání (hrubopis) – do 30.11.2010
- 2.2.1.4. veřejnoprávní projednání bude provedeno v zákonných lhůtách a termínech, architekt nenese odpovědnost za prodlení na straně dotčených orgánů státní správy ani dotčených správců sítí – předpokládaný termín získání pravomocných rozhodnutí je do 31.10.2011

ČLÁNEK ČTVRTÝ – HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY A FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy o dílo takto:

- 4.3.2.1 Honorář za projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle bodu 2.2.1.3. ve výši 100 000,- Kč bude uhrazen architektovi uhrazen do 14 dnů po protokolárním odevzdání klientovi
- 4.3.2.2 Honorář za veřejnoprávní projednání dle bodu 2.2.1.4. ve výši 50 000,- Kč bude uhrazen architektovi uhrazen do 14 dnů po protokolárním odevzdání posledního pravomocného veřejnoprávního rozhodnutí klientovi


Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Čteno a podepsáno v Úvalech

KLIENT (objednatel), dne 10.1.2011

ARCHITEKT (zhotovitel), dne 30.11.2010

MUDr. Jan Šťastný  
starosta města Úvaly



Ing.arch. Filip Tittelbach  
A.LT ARCHITEKTI v.o.s.