



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně (dále jen "Objednatel")

a

BEVI STAV a.s., IČ 24309184, se sídlem Náměstí Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18250, zastoupená Kateřinou Sklenářovou, členem představenstva oprávněným zastupovat společnost samostatně (dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- (A) Dne 24. dubna 2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava lesních cest a přilehlého okolí“ (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Vzhledem k tomu, že k výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava lesních cest a přilehlého okolí“ došlo až 10. dubna 2015 (v souladu s usnesením Rady města č. R-7/2015), je nutné posunutí termínu dokončení díla. Z tohoto důvodu se Objednatel a Zhotovitel

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vypuštění odstavce 4.1 Smlouvy a jeho nahrazení následujícím textem:
*„4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) a předmět Díla bude, v souladu s článkem 12 této Smlouvy, předán Objednateli nejpozději do **31. května 2015** (dále jen "Termín plnění"), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 10.1 a/nebo 11.8 této Smlouvy prodlužující Termín plnění.“*
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 13. května 2015

V Praze dne 13. května 2015

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

BEVI STAV a.s.:

Podpis: 
Jméno: Mgr. Petr Borecký
Funkce: starosta



Podpis: 
Jméno: Kateřina Sklenářová
Funkce: člen představenstva

BEVI STAV, a.s.
Nám. Kinských 741/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24309184